

УТВЕРЖДЕН
 Советом по стратегическому развитию и
 проектам (программам)
 (протокол от 13.12.2018 № 8)
 (в редакции запросов на изменение от 30.01.2019
 № 1, от 27.03.2019 № 2, от 25.04.2019 № 3,
 02.10.2019 № 4, от 27.11.2019 № 5, от
 23.01.2020 № 6, от 20.03.2020 № 7)

ПАСПОРТ
регионального проекта
«Современная школа»

1. Основные положения

| | | | |
|--|---|---------------------------------|-----------------------|
| Наименование федерального проекта | Современная школа | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Современная школа (Курская область) | Срок начала и окончания проекта | 13.12.2018-31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Чуркин Александр Владимирович, заместитель Губернатора Курской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Пархоменко Наталья Александровна, председатель комитета образования и науки Курской области | | |
| Администратор регионального проекта | Уколов Александр Федорович, первый заместитель председателя комитета образования и науки Курской области | | |
| Связь с государственными программами Курской области | Государственная программа Курской области «Развитие образования в Курской области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 № 737-па; государственная программа Курской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 05.10.2017 №769-па. | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

| Вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы (Курская область) | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|------------------|------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| | | | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Отсутствует показатель федерального проекта | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Доля муниципальных образований Курской области, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену | Дополнительный показатель | 0,00 | 01.01.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент | Основной показатель | 0,0000 | 01.06.2018 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,1765 |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц | Основной показатель | 0,0000 | 01.06.2018 | 0,0000 | 0,0420 | 0,0900 | 0,1350 | 0,2190 | 0,2620 |
| Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек | | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
|--|--|---------------------|------------------|------------|-------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | | | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.3 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек | Основной показатель | 0,0000 | 01.09.2018 | 0,0000 | 7,4000 | 16,1000 | 20,6000 | 20,6000 | 20,6000 |
| Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест | Основной показатель | 0,0000 | 01.01.2018 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|---|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | <p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология"</p> | | |
| 1 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, в том числе:</p> <p>утвержден перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум"; осуществлен отбор через профильную информационную систему результатов инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей;</p> <p>сформированы методические рекомендации освоения предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум";</p> <p>обеспечено обновление содержания примерных общеобразовательных программ по предметной области "Технология";</p> <p>к концу 2019 года не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации изучение предметной области "Технология" и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков "Кванториум", с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> | | |
| 1.1 | <p>Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"</p> <p>на 31.12.2019 - 0 ЕД</p> | 31.12.2024 | <p>Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, в том числе: утвержден перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей на базе</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|---|------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | <p>на 31.12.2020 - 0 ЕД на 31.12.2021 - 0 ЕД на 31.12.2022 - 0 ЕД на 31.12.2023 - 0 ЕД на 31.12.2024 - 1 ЕД</p> | | <p>организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум"; осуществлен отбор через профильную информационную систему результатов инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей; сформированы методические рекомендации освоения предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум"; обеспечено обновление содержания примерных общеобразовательных программ по предметной области "Технология"; к концу 2019 года не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации изучение предметной области "Технология" и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков "Кванториум", с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих вне благоприятных социальных условиях.</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Сформированы методические рекомендации по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, с учетом необходимости обеспечения условий для обновления содержания и совершенствования методов обучения предметной области "Технология" и других предметных областей. Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в соответствии со сформированными методическими рекомендациями.</p> <p>Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам.</p> <p>Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.</p> <p>К концу 2019 года не менее чем в 130 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся. Значение количества организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в которых будет обновлена материально-техническая база, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> | | |
| 2.1 | <p>Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам</p> | 31.12.2024 | <p>По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|--|------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | <p>на 31.12.2019 - 4 ЕД на 31.12.2020 - 6 ЕД на 31.12.2021 - 8 ЕД на 31.12.2022 - 10 ЕД на 31.12.2023 - 11 ЕД на 31.12.2024 - 11 ЕД</p> | | <p>Предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Сформированы методические рекомендации по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, с учетом необходимости обеспечения условий для обновления содержания и совершенствования методов обучения предметной области "Технология" и других предметных областей. Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в соответствии со сформированными методическими рекомендациями. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2019 года не менее чем в 130 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|--|------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обновлено материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы⁹ для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, технического, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах.</p> <p>Проведен отбор заявок и заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе технического и естественнонаучного, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p> <p>Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов.</p> <p>Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.</p> <p>К концу 2024 года не менее чем в 16 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации создана материально-техническая база⁹ для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 800 тыс. детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях, в том числе:</p> <p>в 2019 году - в не менее, чем 2 тыс. школ с охватом не менее 100 тыс. детей; в 2020 году - в не менее, чем 5 тыс. школ с охватом не менее 250 тыс. детей; в 2021 году - в не менее, чем 8 тыс. школ с охватом не менее 400 тыс. детей; в 2022 году - в не менее, чем 11 тыс. школ с охватом не менее 550 тыс. детей; в 2023 году - в не менее, чем 13,5 тыс. школ с охватом не менее 700 тыс. детей. Значение количества организаций, в которых создается материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе технического и естественнонаучного, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p> | | |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|---|--|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | | |
| 3.1 | <p>Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах</p> <p>на 31.12.2019 - 0 ТЫС ЕД на 31.12.2020 - 0.042 ТЫС ЕД на 31.12.2021 - 0.09 ТЫС ЕД на 31.12.2022 - 0.135 ТЫС ЕД на 31.12.2023 - 0.219 ТЫС ЕД на 31.12.2024 - 0.262 ТЫС ЕД</p> | 31.12.2024 | <p>По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы⁹ для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, технического, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. Проведен отбор заявок и заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе технического и естественнонаучного, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2024 года не менее чем в 16тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации создана материально-техническая база⁹ для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|---------------------------------|------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | <p>цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 800тыс. детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях, в том числе: в 2019 году - в не менее, чем 2 тыс. школ с охватом не менее 100 тыс. детей; в 2020 году- в не менее, чем 5 тыс. школ с охватом не менее 250 тыс. детей; в 2021 году -в не менее, чем 8 тыс. школ с охватом не менее 400 тыс. детей; в 2022 году -в не менее, чем 11 тыс. школ с охватом не менее 550 тыс. детей; в 2023 году - в не менее, чем 13,5 тыс. школ с охватом не менее 700 тыс. детей. Значение количества организаций, в которых создается материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе технического и естественнонаучного, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|--|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия региональных программ, в том числе за счет софинансирования из федерального бюджета, по модернизации инфраструктуры общего образования в сельской местности и поселках городского типа(строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных организаций), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.</p> <p>Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода с целевым софинансированием из федерального бюджета к 2024 году не менее 11,5 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. Кроме того, за счет реализации различных мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в рамках национального проекта "Образование" (в том числе мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации, в том числе в рамках обеспечения устойчивого развития сельских территорий и мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирование условий для получения качественного общего образования, создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")) к 2024 году будет введено не менее 24,5 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в том числе: в 2019 году - не менее 4,9 тыс. мест; в 2020 году - не менее 9,8 тыс. мест; в 2021 году - не менее 15,7 тыс. мест; в 2022 году - не менее 20,6 тыс. мест; в 2023-2024 годах - не менее 24,5 тыс. мест.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> | | |
| 4.1 | <p>Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа</p> <p>на 31.12.2019 - 0 МЕСТ на 31.12.2020 - 0 МЕСТ на 31.12.2021 - 250 МЕСТ на 31.12.2022 - 250 МЕСТ на 31.12.2023 - 250 МЕСТ на 31.12.2024 - 250 МЕСТ</p> | 31.12.2024 | <p>Реализованы мероприятия региональных программ по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп)зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа , в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2021 года во всех субъектах Российской Федерации для педагогических работников предметной области "Технология" и других предметных областей естественнонаучной и технической направленностей функционирует система повышения квалификации на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, детских технопарков "Кванториум", предприятий реального сектора экономики, при этом в 2022-2024 годы обеспечены разработка новых образовательных программ дополнительного профессионального образования (в том числе в рамках мероприятий федерального проекта "Учитель будущего"), выявление и распространение лучших практик переподготовки педагогических работников предметной области "Технология" и других предметных областей естественнонаучной и технической направленностей.</p> <p>Проведен ежегодный мониторинг по оценке изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, с учетом повышения квалификации педагогических работников.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.09.2024</p> | | |
| 5.1 | <p>Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики</p> <p>на 01.09.2021 - 1 ЕД</p> | 01.09.2021 | <p>К концу 2021 года во всех субъектах Российской Федерации для педагогических работников предметной области "Технология" и других предметных областей естественнонаучной и технической направленностей функционирует система повышения квалификации на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, детских технопарков "Кванториум", предприятий реального сектора экономики, при этом в 2022-2024 годы обеспечены разработка новых образовательных программ дополнительного профессионального образования (в том числе в рамках мероприятий федерального проекта "Учитель будущего"), выявление и распространение лучших практик переподготовки педагогических работников предметной области "Технология" и других предметных областей естественнонаучной и технической направленностей.</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2022 года внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации, что позволит повысить качество преподавания всех предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего федерального проекта и национального проекта "Образование" в целом.</p> <p>Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022</p> | | |
| 6.1 | <p>Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации</p> <p>на 31.12.2022 - 1 ДОКУМ</p> | 31.12.2022 | <p>К концу 2022 года внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации, что позволит повысить качество преподавания всех предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего федерального проекта и национального проекта "Образование" в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества (2019 г. - 3 % обучающихся; 2020 г. - 10 % обучающихся; 2021 г. - 20 % обучающихся; 2022 г. - 35 % обучающихся; 2023 г. - 50 % обучающихся; 2024 г. - 70 % обучающихся), что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно- нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.</p> <p>Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями субъектов Российской Федерации.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> | | |
| 7.1 | <p>Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества</p> <p>на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ</p> | 31.12.2024 | <p>В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества (2019 г. - 3 % обучающихся; 2020 г. - 10 % обучающихся; 2021 г. - 20 % обучающихся; 2022 г. - 35 % обучающихся; 2023 г. - 50 % обучающихся; 2024 г. -70 % обучающихся), что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально- культурных традиций. Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями субъектов Российской Федерации.</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|--|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования - реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом:</p> <p>2019 г. – 3 % организаций; 2020 г. – 10 % организаций; 2021 г. – 20 % организаций; 2022 г. – 35 % организаций; 2023 г. – 50 % организаций; 2024 г. – 70 % организаций.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> | | |
| 8.1 | <p>Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме</p> <p>на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ</p> | 31.12.2024 | <p>К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования - реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом: 2019 г. – 3 % организаций; 2020 г. – 10 % организаций; 2021 г. – 20 % организаций; 2022 г. – 35 % организаций; 2023 г. – 50 % организаций; 2024 г. – 70 % организаций.</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|--|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> | | |
| 9.1 | <p>Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации</p> <p>на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ</p> | 31.12.2024 | <p>К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций.</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|--|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года будут созданы не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования.</p> <p>Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.</p> <p>Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого оборудования при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> | | |
| 10.1 | <p>Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")</p> <p>на 31.12.2019 - 2000 МЕСТ на 31.12.2020 - 3000 МЕСТ на 31.12.2021 - 3000 МЕСТ на 31.12.2022 - 4000 МЕСТ на 31.12.2023 - 4000 МЕСТ на 31.12.2024 - 4000 МЕСТ</p> | 31.12.2024 | <p>К 31.12.2020 в Курской области создано не менее 3000 новых мест в общеобразовательных организациях. Данные меры будут способствовать ликвидации двухсменного обучения в общеобразовательных организациях Курской области и развитию конкурентоспособности общеобразовательных организаций.</p> |

4. Финансовое обеспечение регионального проекта

| № п/п | Наименование регионального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|----------|---|---|---------|---------|---------|-----------|----------|---------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1. | Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» | | | | | | | |
| 1.1. | Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников») | 532,4700 | 797,873 | 664,250 | 658,442 | 1 207,310 | 868,638 | 4 728,983 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет | 404,016 | 363,021 | 313,092 | 313,092 | 0,000000 | 0,000000 | 1393,221 |
| 1.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Курской области | 404,016 | 363,021 | 313,092 | 313,092 | 0,000000 | 0,000000 | 1393,221 |
| 1.1.2. | Бюджет Курской области | 80,532 | 381,868 | 294,191 | 294,230 | 1 145,644 | 832,298 | 3 028,763 |
| 1.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Курской области | 80,532 | 381,868 | 294,191 | 294,230 | 1 145,644 | 832,298 | 3 028,763 |

| № п/п | Наименование регионального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|-------------|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1.1.3 | Консолидированные муниципальных образований Курской области | 47,922 | 52,984 | 56,967 | 51,120 | 61,666 | 36,340 | 306,999 |
| 1.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету | | | | | | | |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | | | | | | | |
| 1.2. | <i>В Курской области ликвидировано обучение в 3-ю смену</i> | | | | | | | |
| 1.2.1 | Федеральный бюджет | | | | | | | |
| 1.2.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | | | | | | | |
| 1.2.2 | Бюджет /наименование субъекта Российской Федерации/ | | | | | | | |
| 1.2.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | | | | | | | |
| 1.2.3 | Консолидированные муниципальных образований /наименование субъекта Российской Федерации/ | | | | | | | |
| 1.2.3 | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|---|--|--|----------------|---------------|---------------------|---------------|----------------|
| .1. | наименование) | | | | | | | |
| 1.2.4 | внебюджетные источники | | | | | | | |
| 1.3. | Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | | | 270,207 | 0,0000 | 0,0000 0 | 0,0000 | 270,207 |
| 1.3.1 | Федеральный бюджет | | | 264,803 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 264,803 |
| 1.3.1 .1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Курской области | | | 264,803 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 264,803 |
| 1.3.2 | Бюджет Курской области | | | 5,404 | 0,0000 | | 0,0000 | 5,404 |
| 1.3.2 .1. | из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Курской области | | | 5,404 | 0,0000 | 0,00 | 0,0000 | 5,404 |
| 1.3.3 | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Курской области | | | | | | | |
| 1.3.3 .1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | | | | | | | |
| 1.3.4 | внебюджетные источники | | | | | | | |
| | В каждом муниципальном образовании Курской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные учебно-места, в т.ч. детских технопарков | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------|--|---|------|--|--|--|--|--|
| 1.4. | <p><i>«Кванториум»;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей;</i> - <i>внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности;</i> - <i>реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ;</i> - <i>внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ;</i> | 0 | 0,00 | | | | | |
|------|--|---|------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|-------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 1.4.1 | Федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету Курской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | Бюджет Курской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) муниципальных образований Курской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Курской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) муниципальных образований Курской области | | | | | | | |
| 1.4.4 | внебюджетные источники | | | | | | | |
| 1.5. | В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база; Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Курской области | 26,050 | 21,333 | 24,245 | 24,298 | 0,00 | 0,00 | 95,926 |
| 1.5.1 | Федеральный бюджет | 18,658 | 15,318 | 14,312 | 15,459 | 0,0 | 0,0 | 63,747 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|
| 1.5.1 .1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Курской области | 18,658 | 15,318 | 14,312 | 15,459 | 0,0 | 0,0 | 63,747 |
| 1.5.2 . | Бюджет Курской области | 7,392 | 6,015 | 9,933 | 8,839 | 0,00 | 0,00 | 32,179 |
| 1.5.2 .1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) муниципальных образований Курской области | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3 . | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Курской области | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3 .1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) муниципальных образований Курской области | | | | | | | |
| 1.5.4 . | внебюджетные источники | | | | | | | |
| 1.6. | <i>В организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории /наименование субъекта Российской Федерации/, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся</i> | | | | | | | |
| 1.6.1 . | Федеральный бюджет | | | | | | | |
| 1.6.1 .1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | | | | | | | |
| 1.6.2 | Бюджет /наименование субъекта Российской | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|---|--|---------------|---------------|---------------|--|----------------|
| . | Федерации/ | | | | | | |
| 1.6.2 .1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | | | | | | |
| 1.6.3 . | Консолидированные бюджеты муниципальных образований /наименование субъекта Российской Федерации/ | | | | | | |
| 1.6.3 .1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) | | | | | | |
| 1.6.4 . | внебюджетные источники | | | | | | |
| 1.7 | Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | | 47,873 | 55,198 | 51,687 | | 154,758 |
| 1.7.1 . | Федеральный бюджет | | 45,978 | 53,012 | 49,640 | | 148,630 |
| 1.7.1. 1. | из них межбюджетные трансферты бюджету Курской области | | 45,978 | 53,012 | 49,640 | | 148,630 |
| 1.7.2 . | Бюджет Курской области | | 0,938 | 1,082 | 1,013 | | 3,033 |
| 1.7.2 .1. | из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Курской области | | 0,938 | 1,082 | 1,013 | | 3,033 |

| | | | | | | | | |
|----------|--|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 1.7.3 | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Курской области | | 0,957 | 1,104 | 1,034 | | | 3,095 |
| 1.7.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) муниципальных образований Курской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.7.4 | внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | Всего по региональному проекту, в том числе: | 558,520 | 867,079 | 1 013,900 | 734,427 | 1 207,310 | 868,638 | 5 249,874 |
| | федеральный бюджет | 422,674 | 424,317 | 645,219 | 378,191 | 0,00 | 0,00 | 1 870,401 |
| | из них межбюджетные трансферты бюджету Курской области | 422,674 | 424,317 | 645,219 | 378,191 | 0,00 | 0,00 | 1 870,401 |
| | Бюджет Курской области | 87,924 | 388,821 | 310,610 | 304,082 | 1 145,644 | 832,298 | 3 069,379 |
| | из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Курской области | 80,532 | 382,806 | 300,677 | 295,243 | 1 145,644 | 832,298 | 3 037,200 |
| | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Курской области | 47,922 | 53,941 | 58,071 | 52,154 | 61,666 | 36,340 | 310,094 |
| | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|-------|------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Пархоменко Н. А. | Председатель комитета | Чуркин Александр Владимирович | 5 |

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|-------------------------------------|-------------------|---|----------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Уколов А. Ф. | Первый заместитель председателя комитета | Пархоменко Наталья Александровна | 5 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | |
| 3. | Участник регионального проекта | Российская Е.Н. | Заместитель председателя комитета | Пархоменко Н. А. | 10 |
| 4. | Участник регионального проекта | Харсеева О.В. | Заместитель председателя комитета | Пархоменко Н. А. | 10 |
| 5. | Участник регионального проекта | Калитиевская Н.Г. | Начальник управления экономики и финансирования | Пархоменко Н. А. | 10 |
| 6. | Участник регионального проекта | Козловская Л.В. | Заместитель начальника управления экономики и финансирования | Калитиевская Н.Г. | 10 |
| 7. | Участник регионального проекта | Жиляева Л.Г. | Начальник управления проектно-программной и инновационной деятельности | Уколов А. Ф. | 10 |
| 8. | Участник регионального проекта | Тулиёва О.Л. | Начальник отдела воспитания и дополнительного образования комитета | Уколов А. Ф. | 20 |
| 9. | Участник регионального проекта | Васильева Р.Ш. | Начальник управления проектами | Уколов А. Ф. | 10 |
| 10. | Участник регионального проекта | Евдокимов Е.А. | Ведущий экономист управления проектами | Уколов А. Ф. | 10 |
| 11. | Участник регионального проекта | Лисицын А.Д. | Ведущий программист управления проектами | Уколов А. Ф. | 10 |
| 12. | Участник регионального проекта | Сазонова А.Р. | юриисконсульт | Уколов А. Ф. | 10 |
| 13. | Участник проекта | Глаголев Р.В. | Начальник ОКУ "Отдел материального, транспортного и технического обеспечения капитального ремонта и строительства областных учреждений образования Курской области" | Уколов А.Ф. | 10 |
| 14. | Участник проекта | Чальцева Т. А. | Ректор ОГБУ ДПО "Курский институт развития образования" | Пархоменко Н.А. | 10 |

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|-------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум" | | | | | |
| 15. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Уколов А. Ф. | Первый заместитель председателя комитета | Пархоменко Н. А. | 5 |
| 16. | Участник регионального проекта | Василенко И. В. | Начальник отдела дошкольного и общего образования | Уколов А. Ф. | 10 |
| 17. | Участник проекта | Чальцева Т. А. | Ректор ОГБУ ДПО "Курский институт развития образования" | Пархоменко Н.А. | 10 |
| Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | | | | | |
| 18. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Российская Е.Н. | Заместитель председателя комитета | Пархоменко Н. А. | 5 |
| 19. | Участник регионального проекта | Шумакова И. В. | Начальник отдела специального образования | Российская Е.Н. | 10 |
| 20. | Участник регионального проекта | Иванова Е. И. | Главный консультант отдела специального образования | Шумакова И.В. | 10 |
| Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | | | | | |
| 21. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Уколов А. Ф. | Первый заместитель председателя комитета | Пархоменко Н. А. | 5 |
| 22. | Участник регионального проекта | Василенко И. В. | Начальник отдела дошкольного и общего образования | Уколов А. Ф. | 10 |
| 23. | Участник регионального проекта | Евдокимов Е.А. | Ведущий экономист управления проектами | Уколов А. Ф. | 20 |
| 24. | Участник проекта | Чальцева Т. А. | Ректор ОГБУ ДПО "Курский институт развития образования" | Пархоменко Н.А. | 10 |
| Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | | | | | |
| 25. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Уколов А. Ф. | Первый заместитель председателя комитета | Пархоменко Н. А. | 5 |

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|--|-------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26. | Участник регионального проекта | Шепелев В. И. | Главный консультант отдела дошкольного и общего образования | Василенко И. В. | 10 |
| 27. | Участник регионального проекта | Глаголев Р.В. | Начальник ОКУ "Отдел материального, транспортного и технического обеспечения капитального ремонта и строительства областных учреждений образования Курской области" | Уколов А. Ф. | 10 |
| 28. | Участник регионального проекта | Василенко И. В. | Начальник отдела дошкольного и общего образования | Уколов А. Ф. | 10 |
| 29. | Участник регионального проекта | Маркова Е. А. | Начальник управления реализации программ развития инженерной и социальной инфраструктуры, жилищного строительства, инвестиционных проектов комитета строительства Курской области | Дубашевский А. В. | 30 |
| Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | | | | | |
| 30. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Уколов А. Ф. | Первый заместитель председателя комитета | Пархоменко Н. А. | 5 |
| 31. | Участник регионального проекта | Василенко И.В. | Начальник отдела дошкольного и общего образования | Уколов А. Ф. | 10 |
| 32. | Участник регионального проекта | Скоморохова Н.И. | Начальник отдела среднего и дополнительного профессионального образования, профессионального обучения | Харсеева О.В. | 10 |
| 33. | Участник регионального проекта | Чальцева Т. А. | Ректор ОГБУ ДПО "Курский институт развития образования" | Пархоменко Н. А. | 10 |
| Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации | | | | | |

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|-------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 34. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Уколов А. Ф. | Первый заместитель председателя комитета – | Пархоменко Н. А. | 5 |
| 35. | Участник регионального проекта | Чальцева Т. А | Ректор ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» | Пархоменко Н. А. | 10 |
| 36. | Участник регионального проекта | Шепелев В. И. | Главный консультант | Василенко И. В. | 10 |
| 37. | Участник регионального проекта | Василенко И. В. | Начальник отдела дошкольного и общего образования | Уколов А. Ф. | 10 |
| Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | | | | | |
| 38. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Уколов А. Ф. | Первый заместитель председателя комитета – начальник управления | Пархоменко Н. А. | 10 |
| 39. | Участник регионального проекта | Чальцева Т. А | Ректор ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» | Пархоменко Н. А. | 10 |
| 40. | Участник регионального проекта | Василенко И. В. | Начальник отдела дошкольного и общего образования | Уколов А. Ф. | 10 |
| Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | | | | | |
| 41. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Уколов А. Ф. | Первый заместитель председателя комитета | Пархоменко Н. А. | 5 |
| 42. | Участник регионального проекта | Василенко И. В. | Начальник отдела дошкольного и общего образования | Уколов А. Ф. | 10 |
| 43. | Участник регионального проекта | Чальцева Т. А | Ректор ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» | Пархоменко Н. А. | 10 |
| Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации | | | | | |

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|--|-------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 44. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Уколов А. Ф. | Первый заместитель председателя комитета | Пархоменко Н. А. | 5 |
| 45. | Участник регионального проекта | Турков А. Н. | Директор регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» | Мурычев А.В. | 10 |
| 46. | Участник регионального проекта | Василенко И. В. | Начальник отдела дошкольного и общего образования | Уколов А. Ф. | 10 |
| 47. | Участник регионального проекта | Шепелев В. И. | Главный консультант | Василенко И. В. | 10 |
| Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") | | | | | |
| 48. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Уколов А. Ф. | Первый заместитель председателя комитета | Пархоменко Н. А. | 5 |
| 49. | Участник регионального проекта | Василенко И. В. | Начальник отдела дошкольного и общего образования | Уколов А. Ф. | 10 |
| 50. | Участник регионального проекта | Шепелев В. И. | Главный консультант отдела дошкольного и общего образования | Василенко И. В. | 10 |
| 51. | Участник регионального проекта | Глаголев Р.В. | Начальник ОКУ "Отдел материального, транспортного и технического обеспечения капитального ремонта и строительства областных учреждений образования Курской области" | Уколов А. Ф.. | 10 |
| 52. | Участник регионального проекта | Маркова Е. А. | Начальник управления реализации программ развития инженерной и социальной | Дубашевский А. В. | 30 |

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|-------|--------------------------------|-------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | инфраструктуры, жилищного строительства, инвестиционных проектов комитета строительства Курской области | | |
| 53. | Участник регионального проекта | Агibalова С.В. | Начальник отдела кадровой политики комитета образования и науки Курской области | Пархоменко Н. А. | 5 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Современная школа»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Современная школа»

| № п / п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум" | - | 31.12.2024 | Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета | Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, в том числе: утвержден перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум"; осуществлен отбор через профильную информационную систему результатов | - |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей; сформированы методические рекомендации освоения предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум"; обеспечено обновление содержания примерных общеобразовательных программ по предметной области "Технология"; к концу 2019 года не менее | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | <p>чем в 10 субъектах Российской Федерации изучение предметной области "Технология" и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков "Кванториум", с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p> | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | КТ: Не менее чем в 20% (100 школах), организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 18 муниципальных образованиях Курской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | - | 31.12.2020 | Василенко И.В. - начальник отдела дошкольного и общего образования | Отчет | РРП |
| 1.1.1 | Не менее чем в 20% (100 школах), организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 18 муниципальных образованиях Курской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Чальцева Т.А ректор | Отчет | РРП |
| 1.1.2 | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий для обеспечения возможности изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Василенко И. В., начальник отдела дошкольного и общего образования | Заявка | РРП |
| 1.1.3 | Заключение соглашения Министерством Просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий для обеспечения возможности изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета | Соглашение | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | | | | | |
| 1.1.4 | Обеспечена система преемственного технологического образования обучающихся на всех уровнях общего образования, профессионального обучения и профессионального образования | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета | Отчет информационно-аналитический отчет | РРП |
| 1.1.5 | Обучение по модулям учебного предмета «Технология» и межпредметных проектных модулей ресурсов организаций дополнительного образования, центров технологической поддержки образования, детских технопарков (включая «Кванториумы»), специализированных центров, осуществляющих обучение по программам профессионального образования и профессионального обучения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Василенко И.В. - начальник отдела дошкольного и общего образования | Отчет информационно-аналитический отчет | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2 | КТ: 189 организаций, реализующие общеобразовательные программы обеспечены возможностью изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | - | 31.12.2021 | Василенко И.В. - начальник отдела дошкольного и общего образования | Отчет | РРП |
| 1.2.1 | Не менее чем в 189 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 19 муниципальных образованиях Курской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Чальцева Т.А., ректор | Отчет | РРП |
| 1.3 | КТ: Не менее чем в 243 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 23 муниципальных образованиях Курской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | - | 31.12.2022 | Василенко И.В. - начальник отдела дошкольного и общего образования | Отчет | РРП |
| 1.3.1 | Не менее чем в 243 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 23 муниципальных образованиях Курской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Чальцева Т.А., ректор | Отчет | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4 | КТ: Не менее чем в 339 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 26 муниципальных образованиях Курской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков | - | 31.12.2023 | Василенко И.В. - начальник отдела дошкольного и общего образования | Отчет | РРП |
| 1.4.1 | Не менее чем в 339 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 26 муниципальных образованиях Курской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Чальцева Т.А., ректор | Отчет | РРП |
| 1.5 | КТ: Обучающиеся во всех муниципальных образованиях Курской области имеют возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | - | 31.12.2024 | Василенко И.В. - начальник отдела дошкольного и общего образования | Отчет | РРП |
| 1.5.1 | В каждом муниципальном образовании Курской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Чальцева Т.А., ректор | Отчет | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | - | 31.12.2024 | Российская Е.Н., заместитель председателя комитета | По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Сформированы методические рекомендации по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, с учетом необходимости обеспечения условий для обновления содержания и совершенствования методов обучения предметной области | - |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | <p>"Технология" и других предметных областей. Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально- технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в соответствии со сформированными методическими рекомендациями. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную</p> | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | <p>деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.</p> <p>К концу 2019 года не менее чем в 130 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.</p> | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1 | КТ: В 4 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по Адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | - | 31.12.2019 | Шумакова И. В., начальник отдела специального образования | Отчет | РРП |
| 2.1.1 | Предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.10.2018 | 30.10.2018 | Шумакова И. В., начальник отдела специального образования | Заявка | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1.2 | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.01.2019 | 28.02.2019 | Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета | Соглашение | РРП |
| 2.2 | КТ: Не менее чем в 6 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | - | 31.12.2020 | Шумакова И. В., начальник отдела специального образования | Отчет | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|--|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.2.1 | Проведение мониторинга материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды образовательных организаций – участников реализации мероприятия | 01.12.2019 | 31.12.2020 | Шумакова И. В., начальник отдела специального образования | Приказ комитета образования и науки Курской области | РРП |
| 2.2.2 | Согласованы и утверждены дизайн-проект и зонирование образовательных организаций – участников реализации мероприятия | 01.01.2020 | 01.04.2020 | Шумакова И. В., начальник отдела специального образования | Приказ комитета образования и науки Курской области | РРП |
| 2.2.3 | Формирование и согласование перечня оборудования и средств обучения (инфраструктурный лист) для оснащения каждой из отдельных образовательных организаций – участников реализации мероприятия и планы-графики их реализации | 01.01.2020 | 31.01.2020 | Шумакова И. В., начальник отдела специального образования | Приказ комитета образования и науки Курской области | РРП |
| 2.2.4 | Объявлены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с утвержденными инфраструктурными листами | 01.03.2020 | 15.04.2020 | Шумакова И. В., начальник отдела специального образования | Извещение о проведении закупок | РРП |
| 2.2.5 | Повышение квалификации (профмастерства) руководящих и педагогических работников отдельных образовательных организаций – участников реализации мероприятия, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология» | 01.01.2020 | 30.08.2020 | Шумакова И. В., начальник отдела специального образования | Свидетельство о повышении квалификации и отчет по программам переподготовки кадров | РРП |
| 2.2.6 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Курской области в государственной интегрированной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Уколов А.Ф., первый заместитель председателя комитета | Соглашение | РРП |
| 2.3 | КТ: Не менее чем в 8 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | - | 31.12.2021 | Шумакова И. В., начальник отдела специального образования | Отчет | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.4 | КТ: Утвержден необходимый перечень документов | 01.09.2020 | 30.12.2020 | Шумакова И. В., начальник отдела специального образования | Отчет | РРП |
| 2.4.1 | Утвержден медиаплан информационного сопровождения реализации мероприятия | 01.09.2020 | 01.10.2020 | Шумакова И. В., начальник отдела специального образования | Приказ комитета образования и науки Курской области | РРП |
| 2.4.2 | Разработка и согласование программ развития организаций – участников реализации мероприятия (включая комплекс мероприятий по обеспечению условий современной здоровьесберегающей среды, обеспечивающей индивидуальный образовательный маршрут с учетом особых образовательных потребностей) | 01.11.2020 | 30.12.2020 | Шумакова И. В., начальник отдела специального образования | Протокол регионального ведомственного проектного офиса комитета образования и науки Курской области | РРП |
| 2.5 | КТ: Не менее чем в 10 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | - | 31.12.2022 | Шумакова И. В., начальник отдела специального образования | Отчет | РРП |
| 2.6 | КТ: Материально-техническая база обновлена не менее чем в 11 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | - | 31.12.2023 | Шумакова И. В., начальник отдела специального образования | Отчет | РРП |
| 2.7 | КТ: Материально-техническая база обновлена не менее чем в 11 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | - | 31.12.2024 | Шумакова И. В., начальник отдела специального образования | Отчет | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|--|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | - | 31.12.2024 | Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета | По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, технического, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах ,расположенных в сельской местности и малых городах. Проведен отбор заявок и заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, | - |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | <p>в том числе технического и естественнонаучного, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов.</p> <p>Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов к концу 2024 года не менее чем в 16 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации создана материально-техническая база для</p> | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | <p>реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 800 тыс. детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях, в том числе:</p> <p>в 2019 году - в не менее, чем 2 тыс. школ с охватом не менее 100 тыс. детей;</p> <p>в 2020 году - в не менее, чем 5 тыс. школ с охватом не менее 250 тыс. детей;</p> <p>в 2021 году - в не менее, чем 8 тыс. школ с охватом не менее 400 тыс. детей;</p> <p>в 2022 году - в не менее, чем 11 тыс. школ с охватом не менее 550 тыс. детей;</p> <p>в 2023 году - в не менее, чем 13,5 тыс. школ с охватом не менее 700 тыс. детей.</p> <p>Значение количества организаций, в которых создается материально-техническая база для реализации основных и дополнительных</p> | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | <p>общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе технического и естественнонаучного, в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий</p> | |
| 3.1 | КТ: Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | - | 01.05.2020 | Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета | Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования | РРП |
| 3.1.1 | Заключено дополнительное соглашение по реализации регионального проекта "Современная школа" на территории Курской области в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета | Соглашение | РРП |
| 3.1.2 | Заключено финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет". | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета | Соглашение | РРП |
| 3.2 | КТ: не менее чем в 42 общеобразовательных | - | 31.12.2020 | Василенко И.В., | Отчет | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|--|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | | | начальник отдела дошкольного и общего образования | | |
| 3.2.1 | Утвержден перечень образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры «Точка роста» | 01.09.2019 | 01.10.2019 | Василенко И.В., начальник отдела дошкольного и общего образования | Приказ комитета образования и науки Курской области | РРП |
| 3.2.2 | Определен перечень оборудования согласно Методическим рекомендациям Министерства просвещения Российской Федерации | 01.11.2019 | 31.12.2019 | Евдокимов Е.А., ведущий экономист управления проектами | Приказ комитета образования и науки Курской области | РРП |
| 3.2.3 | Утвержден инфраструктурный лист | 01.02.2020 | 23.03.2020 | Евдокимов Е.А., ведущий экономист управления проектами | Приказ комитета образования и науки Курской области | РРП |
| 3.2.4 | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста» | 10.01.2020 | 01.06.2020 | Евдокимов Е.А., ведущий экономист управления проектами | Извещение о проведении закупок | РРП |
| 3.2.5 | Проведено повышение квалификации педагогических работников и сотрудников Центров «Точка роста» по программам, реализуемым федеральным оператором в дистанционном и очном форматах | 01.01.2020 | 30.08.2020 | Чальцева Т. А., ректор | Свидетельство о повышении квалификации. Отчет по программам повышения квалификации. | РРП |
| 3.2.6 | Получена лицензия на образовательную деятельность Центров «Точка роста» по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости) | 01.01.2020 | 01.09.2020 | Василенко И.В., начальник отдела дошкольного и общего образования | Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых | РРП |
| 3.2.7 | Завершено приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем Центров «Точка роста»; доставлено, установлено, налажено оборудование | 01.07.2020 | 20.08.2020 | Василенко И.В., начальник отдела дошкольного и общего образования | Акты приемки работ, товарные накладные и т.д. | РРП |
| 3.2.8 | Проведен мониторинг работы по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России | 01.05.2020 | 30.08.2020 | Евдокимов Е.А., ведущий экономист управления проектами | Справка | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.2.9 | Открытие Центров «Точка роста» в единый день | | 01.09.2020 | Василенко И.В., начальник отдела дошкольного и общего образования | Информационное освещение в СМИ | РРП |
| 3.3 | КТ: Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | - | 01.05.2021 | Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета | Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования | РРП |
| 3.3.1 | Заключено дополнительное соглашение по реализации регионального проекта "Современная школа" на территории Курской области в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" | 01.12.2020 | 31.12.2020 | Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета | Соглашение | РРП |
| 3.4 | КТ: Утверждены необходимые документы | - | 31.12.2020 | Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета | Документы | РРП |
| 3.4.1 | Утвержден медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования Центров «Точка роста» | 01.09.2020 | 01.10.2020 | Василенко И.В. , начальник отдела дошкольного и общего образования | Приказ комитета образования и науки Курской области | РРП |
| 3.4.2 | Утверждено типовое Положение о деятельности Центров «Точка роста» на территории субъекта Российской Федерации | 01.09.2020 | 01.10.2020 | Василенко И.В. , начальник отдела дошкольного и общего образования | Приказ комитета образования и науки Курской области | РРП |
| 3.4.3 | Согласованы и утверждены типовой дизайн-проект и зонирование Центров «Точка роста» | 01.10.2020 | 30.10.2020 | Василенко И.В. , начальник отдела дошкольного и общего образования | Письмо ведомственного проектного офиса, приказ комитета образования и науки Курской области | РРП |
| 3.4.4 | Утвержден инфраструктурный лист | 01.12.2020 | 31.12.2020 | Евдокимов Е.А., ведущий экономист управления проектами | Приказ комитета образования и науки Курской области | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|--|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.4.5 | Предоставлена информация об объемах средств операционных расходов на функционирование Центров «Точка роста» по статьям расходов | 01.11.2020 | 30.11.2020 | Василенко И.В., начальник отдела дошкольного и общего образования | Письмо комитета образования и науки Курской области | РРП |
| 3.5 | КТ: не менее чем в 90 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | - | 31.12.2021 | Василенко И.В., начальник отдела дошкольного и общего образования | Отчет | РРП |
| 3.5.1 | Утвержден перечень образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры «Точка роста» | 01.09.2020 | 01.10.2020 | Василенко И.В., начальник отдела дошкольного и общего образования | Приказ комитета образования и науки Курской области | РРП |
| 3.5.2 | Определен перечень оборудования согласно Методическим рекомендациям Министерства просвещения Российской Федерации | 01.11.2020 | 31.12.2020 | Евдокимов Е.А., ведущий экономист управления проектами | Приказ комитета образования и науки Курской области | РРП |
| 3.5.3 | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста» | 10.01.2021 | 01.06.2021 | Евдокимов Е.А., ведущий экономист управления проектами | Извещение о проведении закупок | РРП |
| 3.5.4 | Проведено повышение квалификации педагогических работников и сотрудников Центров «Точка роста» по программам, реализуемым федеральным оператором в дистанционном и очном форматах | 10.01.2021 | 31.12.2021 | Чальцева Т. А., ректор | Свидетельство о повышении квалификации. Отчет по программам повышения квалификации. | РРП |
| 3.5.5 | Получена лицензия на образовательную деятельность Центров «Точка роста» по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости) | 01.01.2021 | 01.09.2021 | Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета | Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых | РРП |
| 3.5.6 | Завершено приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем Центров «Точка роста»; доставлено, установлено, налажено оборудование | 01.07.2021 | 25.08.2021 | Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета | Документы на доставку, установку, наладку средств обучения и воспитания, оборудование | РРП |
| 3.5.7 | Проведен мониторинг соответствия | 01.08.2021 | 30.08.2021 | Евдокимов Е.А., | Справка | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | приобретенного оборудования для создания Центров «Точка роста» в Курской области целям и задачам мероприятия | | | ведущий экономист управления проектами | | |
| 3.5.8 | Открытие Центров «Точка роста» в единый день | | 01.09.2021 | Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета | Информационное освещение в СМИ | РРП |
| 3.6 | КТ: Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | - | 01.05.2022 | Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета | Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования | РРП |
| 3.6.1 | Заключено дополнительное соглашение по реализации регионального проекта "Современная школа" на территории Курской области в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" | 01.12.2021 | 31.12.2021 | Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета | Соглашение | РРП |
| 3.6.2 | Заключено финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" | 01.12.2021 | 31.12.2021 | Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета | Соглашение | РРП |
| 3.7 | КТ: не менее чем в 90 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | - | 31.12.2022 | Василенко И.В., начальник отдела дошкольного и общего образования | Отчет | РРП |
| 3.7.1 | Утвержден перечень образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры «Точка роста» | 01.09.2021 | 01.10.2021 | Василенко И.В., начальник отдела дошкольного и общего образования | Приказ комитета образования и науки Курской области | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|--|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.7.2 | Определен перечень оборудования согласно Методическим рекомендациям Министерства просвещения Российской Федерации | 01.11.2021 | 31.12.2021 | Евдокимов Е.А., ведущий экономист управления проектами | Приказ комитета образования и науки Курской области | РРП |
| 3.7.3 | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста» | 10.01.2022 | 01.06.2022 | Евдокимов Е.А., ведущий экономист управления проектами | Извещение о проведении закупок | РРП |
| 3.7.4 | Обеспечен 100% охват педагогов и сотрудников Центров на курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых проектным офисом национального проекта "Образование" в дистанционном и очном форматах | 10.01.2022 | 31.12.2022 | Чальцева Т. А., ректор | Удостоверение о повышении квалификации | РРП |
| 3.7.5 | Получена лицензия на образовательную деятельность Центров «Точка роста» по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости) | 01.01.2022 | 01.09.2022 | Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета | Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых | РРП |
| 3.7.6 | Завершено приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем Центров «Точка роста»; доставлено, установлено, налажено оборудование | 01.07.2022 | 25.08.2022 | Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета | Документы на доставку, установку, наладку средств обучения и воспитания, оборудование | РРП |
| 3.7.7 | Проведен мониторинг соответствия приобретенного оборудования для создания Центров «Точка роста» в Курской области целям и задачам мероприятия | 01.08.2022 | 30.08.2022 | Евдокимов Е.А., ведущий экономист управления проектами | Справка | РРП |
| 3.7.8 | Открытие Центров «Точка роста» в единый день | | 01.09.2022 | Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета | Информационное освещение в СМИ | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | - | 31.12.2024 | Уколов А.Ф., первый заместитель председателя комитета | <p>Реализованы мероприятия региональных программ по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа , в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.</p> <p>Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода к концу 2019 года не менее 4,9 тыс4. новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.</p> | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.1 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии из федерального бюджета | - | 31.12.2019 | Уколов А.Ф., первый заместитель председателя комитета | Соглашение | РРП |
| 4.1.1 | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | 01.02.2019 | 28.02.2019 | Уколов А.Ф., первый заместитель председателя комитета | Соглашение | РРП |
| 5 | Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | - | 01.09.2021 | Уколов А.Ф., первый заместитель председателя комитета | Отчет | - |
| 5.1 | КТ: Во всех муниципальных образованиях Курской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | - | 01.09.2021 | Василенко И.В., начальник отдела дошкольного и общего образования | Отчет | РРП |
| 5.1.1 | Во всех муниципальных образованиях Курской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | 01.01.2019 | 01.09.2021 | Чальцева Т. А., ректор | Отчет | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|--|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации | - | 31.12.2022 | Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета | К концу 2022 года внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации, что позволит повысить качество преподавания всех предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего федерального проекта и национального проекта "Образование" в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования | - |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.1 | КТ: Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ | - | 31.12.2022 | Василенко И.В., начальник отдела дошкольного и общего образования | Отчет | РРП |
| 6.1.1 | Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Чальцева Т. А., ректор | Отчет | РРП |
| 7 | Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | - | 31.12.2024 | Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета | В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества (2019 г. - 3 % обучающихся; 2020 г. - 10 % обучающихся; 2021 г. - 20 % обучающихся; 2022 г. - 35 % | - |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | <p>обучающихся; 2023 г. - 50 % обучающихся; 2024 г. - 70 % обучающихся), что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями субъектов Российской Федерации.</p> | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.1 | КТ: В различные формы сопровождения и наставничества вовлечены не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Курской области | - | 31.12.2024 | Василенко И.В., начальник отдела дошкольного и общего образования комитета образования и науки Курской области | Отчет | РРП |
| 7.1.1 | Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Курской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Чальцева Т. А., ректор | Отчет | РРП |
| 8 | Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | - | 31.12.2024 | Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета | К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, | - |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | <p>вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования - реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом:.</p> <p>2019 г. – 3 % организаций; 2020 г. – 10 % организаций; 2021 г. – 20 % организаций; 2022 г. – 35 % организаций; 2023 г. – 50 % организаций; 2024 г. – 70 % организаций.</p> | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|--|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.1 | КТ: Не менее 70 % организаций Курской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | - | 31.12.2024 | Василенко И.В., начальник отдела дошкольного и общего образования комитета образования и науки Курской области | Отчет | РРП |
| 8.1.1 | Не менее 70 % организаций Курской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Чальцева Т. А., ректор | Отчет | РРП |
| 9 | Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации | - | 31.12.2024 | Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета | К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций. | - |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9.1 | КТ: Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Курской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями | - | 31.12.2024 | Василенко И.В., начальник отдела дошкольного и общего образования | Отчет | РРП |
| 9.1.1 | Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Курской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Чальцева Т. А., ректор | Отчет | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") | - | 31.12.2024 | Уколов А. Ф., первый заместитель председателя комитета | Отчет | РРП |
| 10.1 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии из федерального бюджета | - | 31.12.2019 | Уколов А.Ф., первый заместитель председателя комитета | Соглашение | РРП |
| 10.1.1 | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | 28.02.2019 | 28.02.2019 | Уколов А.Ф., первый заместитель председателя комитета | Соглашение | РРП |
| 10.2 | КТ: Оборудование приобретено | | 31.12.2019 | Уколов А.Ф., первый заместитель председателя комитета | Акт | РРП |
| 10.2.1 | Оборудование приобретено | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Уколов А.Ф., первый заместитель председателя комитета | Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10.3 | КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию | | 31.12.2019 | Уколов А.Ф., первый заместитель председателя комитета | Акт | РРП |
| 10.3.1 | Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Уколов А.Ф., первый заместитель председателя комитета | Прочий тип документа | РРП |
| 10.4 | КТ: Оборудование приобретено | | 31.12.2020 | Уколов А.Ф., первый заместитель председателя комитета | Акт | РРП |
| 10.4.1 | Оборудование приобретено | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Уколов А.Ф., первый заместитель председателя комитета | Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена | РРП |
| 10.5 | КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию | | 31.12.2020 | Уколов А.Ф., первый заместитель председателя комитета | Отчет | РРП |
| 10.5.1 | Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Уколов А.Ф., первый заместитель председателя комитета | Прочий тип документа | РРП |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ регионального проекта «Современная школа»

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Современная школа» направлен на внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на модернизацию системы общего образования, повышение уровня общего образования в Курской области, а также обеспечат условия для глобальной конкурентоспособности российского образования, высокого качества обучения, улучшение качества жизни в каждом регионе.

Методика расчета целевых показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|--|---|--------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент ПРОЦ | | | | | | | |
| $F_{\text{тех}} = \frac{x}{85}$ | | | | | | | |
| 1 | Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" , процент | | | | | | X- число субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|---|--|--------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| <p>Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц ТЫС ЕД</p> | | | | | | | |
| $F_{\text{МТБ}} = \sum_{i=1}^{85} x_1$ | | | | | | | |
| 2 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году | | | | | | Xi- число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом субъекте Российской Федерации |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|---|---|--------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| <p>Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек ТЫС ЧЕЛ</p> $F_{\text{МТб2}} = \sum_{i=1}^{85} y_i$ | | | | | | | |
| 3 | Численность обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году | | | | | | Y _i - число обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом субъекте Российской Федерации |
| <p>Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест ТЫС МЕСТ</p> $F_{\text{МТб2}} = \sum_{i=1}^{85} z_i$ | | | | | | | |
| 4 | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, | | | | | | Z _i - число новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа в i-ом субъекте Российской Федерации (нарастающим итогом с 2019 года), |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | созданных в рамках в рамках национального проекта "Образование", в том числе мероприятий по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации, в том числе в рамках обеспечения устойчивого развития сельских территорий и мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") |
|--|--|--|--|--|--|--|--|